

PROJETO CV FÁCIL

Plataforma Simplificada de Geração de Currículos

1. Apresentação da Ideia de Negócio

1.1. Objetivo e Descrição

O CV Fácil é uma aplicação web voltada para a criação simplificada, rápida e intuitiva de currículos profissionais de alta qualidade. O sistema visa resolver o problema crítico de usuários que não possuem conhecimento avançado de formatação ou acesso a ferramentas complexas de edição de texto. Através de um preenchimento guiado por formulários estruturados, o sistema gera dinamicamente um arquivo final padronizado pronto para uso.

1.2. Requisitos do Sistema

Para guiar o escopo do projeto, foram elencados os seguintes requisitos funcionais e não funcionais:

- **RF-001 (Dados):** O sistema deve permitir que o usuário insira e edite de forma clara e segmentada os seus dados pessoais, histórico acadêmico e experiências profissionais.
- **RF-002 (Visualização):** O sistema deve apresentar em tela uma pré-visualização (preview) elegante do modelo visual do currículo, atualizado em tempo real conforme digitação.
- **RF-003 (Exportação):** O sistema deve exportar e disponibilizar o download do currículo diretamente através do navegador sem dependências externas.
- **RNF-001 (Arquitetura):** O sistema deve ser puramente desenvolvido no Front-End, sem armazenamento permanente em banco de dados ou autenticação obrigatória.
- **RNF-002 (Responsividade):** A interface gráfica gerada precisa ser totalmente responsiva, adaptando-se com excelência a smartphones e desktops.
- **RNF-003 (Hospedagem):** O deploy final automatizado da aplicação em ambiente de produção deve ser realizado na plataforma Vercel.

2. Viabilidade Financeira e Cronograma

O projeto foi estruturado para ser executado de maneira enxuta, focando estritamente nas regras de interface e usabilidade do Front-End.

2.1. Custos Estimados

Item	Descrição	Valor
Mão de Obra	Desenvolvimento Front-End, Design de Interface e Testes	R\$ 4.500,00
Infraestrutura	Hospedagem em nuvem (Vercel) e Registro de Domínio	R\$ 150,00
Total Estimado	Custo total de investimento inicial do projeto	R\$ 4.650,00

2.2. Cronograma de Execução

- **Semana 1:** Engenharia de Requisitos, Arquitetura de Informação e Design de Interface (Wireframes).
- **Semana 2:** Codificação da estrutura base e formulários dinâmicos utilizando HTML, CSS e JavaScript (React/Vue).
- **Semana 3:** Implementação da lógica de exportação (folha de estilo para impressão) e adequação de responsividade.
- **Semana 4:** Testes integrados de usabilidade, homologação técnica e Deploy contínuo na Vercel.

3. Análise de Riscos

Risco 1 (Formatação): Risco de quebra de layout ou formatação inadequada ao exportar/gerar o PDF final em determinados navegadores. Mitigação: Uso de estilos CSS de impressão rígidos e padronizados ou uso de bibliotecas estáveis via client-side.

Risco 2 (Perda de Dados): Risco de perda das informações inseridas pelo candidato caso a página sofra um reload acidental. Mitigação: Implementação de persistência de dados local automática utilizando a API localStorage do navegador.

4. Modelagem Conceitual UML

Caso de Uso (Nível Zero): O Usuário/Candidato interage diretamente na fronteira do sistema acionando os casos de uso para inserir as informações cadastrais e emitir o documento processado.

Diagrama de Atividades: O fluxo base consiste no usuário acessar a aplicação, preencher ordenadamente os campos obrigatórios e opcionais, validar o preview interativo em tela e acionar a exportação.

5. Business Model Canvas

Parcerias Principais:

- Vercel (Hospedagem)
- Plataformas de Vagas
- Comunidades de Tecnologia

Atividades Principais:

- Desenvolvimento Web
- Criação de Templates
- Otimização de Interface

Proposta de Valor:

- Criação de currículo profissional em menos de 5 minutos, de forma fácil e sem necessidade de formatação.

Recursos Principais:

- Desenvolvedor Front-End
- Frameworks modernos
- Modelos de design

Canais:

- Navegadores Desktop
- Navegadores Mobile
- Links de indicação

Segmentos de Clientes:

- Jovens em busca do primeiro emprego
- Profissionais autônomos
- Pessoas sem conhecimento digital

Estrutura de Custos:

- Horas de desenvolvimento
- Registro de domínio próprio

Fontes de Receita:

- Modelo freemium (Templates adicionais premium opcionais no futuro)

6. Metodologia Ágil Aplicada

Para a gestão inteligente e dinâmica deste projeto, será aplicada uma abordagem híbrida utilizando Scrum adaptado e Kanban:

- **Sprints Semanais:** Como o cronograma total é enxuto (4 semanas), cada semana de trabalho representará uma sprint fechada, gerando ao término um incremento visual funcional e testável da aplicação.
- **Quadro Kanban:** Um quadro Kanban online com colunas bem delineadas (A Fazer, Em Desenvolvimento, Em Teste, Concluído) será utilizado diariamente para dar total visibilidade aos fluxos de tarefas, mitigar potenciais gargalos no front-end e sincronizar commits automatizados com a Vercel.